

Grudziądz, 24.05.2017 r.

ZDM.ZP.271.2.9.2017

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:* **Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu**

### Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.*) wyjaśniam co następuje:

#### **Pytanie 1:**

Z uwagi złożoność rodzaju zamówienia i podziale na trzy części zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert z dnia 29.05.2017 r. na 06.06.2017 r.

#### **Odpowiedź:**

Termin składania ofert zostanie przesunięty z dnia 29.05.2017 r. na dzień 31.05.2017 r.

#### **Pytanie 2:**

Część I zamówienia – Wzdłuż kanału Trynka – termin wykonania do 30.08.2017 r. proszę o przedłużenie terminu wykonania do dn. 31.10.2017 r.

W zakres zadania wchodzi dużo robót których nie da się zmechanizować, trzeba wykonać ręcznie. Zakładając wejście na budowę od dnia 19.06.2017 r. do 30.08.2017 r. po odliczeniu niedziel i świąt, zostają 62 dni na wykonanie zadania. W tych dniach należy uwzględnić warunki pogodowe /deszcz/ to realnie licząc zostaje ok. 50 dni roboczych.

Dla jednej brygady roboczej potrzeba ok. 250 dni na wykonanie zadania.

#### **Odpowiedź:**

W celu wykonania pierwszej części zamówienia we wskazanych terminach, Zamawiający oczekuje, że roboty zostaną wykonane w więcej niż jedną brygadę roboczą.

Jednakże, Zamawiający dokona zmiany pkt. 4 SIWZ, który otrzyma następujące brzmienie:

**„Część 1: w zależności od złożonej oferty, lecz nie później niż do 75 dni, które będą liczone od dnia podpisania umowy”.**

Ponadto, Zmawiający dokona zmiany pkt.12 SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy, polegającej na zmianie zaoferowanego terminu realizacji dla części pierwszej zadania tj. do 45, 60, 75 dni, które będą liczone od dnia podpisania umowy.

**Pytanie 3:**

Na ścieżce rowerowej została zaprojektowana warstwa wiążąca gr 3 cm z mieszanki AC 16W. Najcieńsza warstwa jaką można ułożyć z mieszanki AC16W, aby było możliwe jej odpowiednie zagęszczenie to 4 cm. (zgodnie z zasadą 2,5d). Prosimy o dopuszczenie do stosowania mieszanki AC 11 W.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanki AC11 W.

**Pytanie 4:**

W zamieszczonej dokumentacji brakuje specyfikacji dotyczącej Tablic z mapą ścieżek rowerowych. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załączy uzupełnioną specyfikację techniczną „D-07.10.01 Montaż elementów małej architektury”

**Pytanie 5:**

W zamieszczonej dokumentacji brakuje specyfikacji dotyczącej stołów parkowych . Prosimy o uzupełnienie specyfikacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załączy uzupełnioną specyfikację techniczną „D-07.10.01 Montaż elementów małej architektury”

**Pytanie 6:**

Ze względu na brak zamieszczonych w materiałach przetargowych kosztorysów ofertowych, które należy załączyć do oferty zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert co najmniej o 5 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załączy prawidłowe kosztorysy ofertowe oraz przesunie termin składania ofert z dnia 29.05.2017 r. na dzień 31.05.2017 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót branży drogowej w części drugiej - zadanie nr 41 – Konstytucji 3 Maja w pkt. 2.1.1. nastąpiła omyłka pisarska w ilości korytowania ścieżki rowerowej bitumicznej. W związku z tym, Zamawiający załączy prawidłowy przedmiar robót z prawidłowymi ilościami w pozycji 2.1.1 oraz 2.1.2.

/-/ Jarosław Murgała