

Grudziądz: Rewitalizacja i adaptacja obszaru przemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno - rekreacyjnych ETAP I - ul. Portowa, Marcinkowskiego, Trasa Dworcowa

Numer ogłoszenia: 356694 - 2010; data zamieszczenia: 04.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. gen. Józefa Hallera 79, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 45 10 395, faks 0-56 45 10 395.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa nie posiadająca.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja i adaptacja obszaru przemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno - rekreacyjnych ETAP I - ul. Portowa, Marcinkowskiego, Trasa Dworcowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe wskazane przez Wykonawcę w obmiarze robót. Zamówienie dodatkowe swoim zakresem obejmuje wykonanie: 1. Budowy kolektora ciśnieniowego długości 315 mb (kanalizacja sanitarna), 2. Budowy studni rozprężnej fi 1200 głębokości 2,0 m. Wymienione wyżej roboty dodatkowe wystąpiły w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Rewitalizacja i adaptacja terenów przemysłowych-port i nabrzeże Wisły, do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych, podczas gdy trwały już roboty budowlane na zadaniu podstawowym. Stwierdzono, że w pasie drogowym występuje studnia sanitarna nie posiadająca odpływu. Jediną trasą po której można zaplanować przebieg kolektora obsługującego studnię był teren przeznaczony pod budowę jezdni ulicy Portowej (wysoka skarpa przy basenie portowym oraz duża liczba urządzeń podziemnych). Ponadto ze względu na ukształtowanie terenu nie można było odprowadzić ścieków w sposób grawitacyjny. Z tego powodu należy wybudować kolektor tłoczny wraz ze studnią rozprężną w ciągu nowobudowanej ulicy. Dla w/w robót dodatkowych Wykonawca realizujący zamówienie podstawowe przedstawił obmiar robót wraz kosztorysem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75438,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 70307,82
- **Oferta z najniższą ceną:** 70307,82 / **Oferta z najwyższą ceną:** 70307,82
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej, tłocznej wystąpiły w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Rewitalizacja i adaptacja terenów przemysłowych-port i nabrzeże Wisły, do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych, podczas gdy trwały już roboty budowlane na zadaniu będącym przedmiotem zamówienia podstawowego. Stwierdzono, że w pasie drogowym występuje studnia sanitarna nie posiadająca odpływu. Jediną trasą po której można zaplanować przebieg kolektora obsługującego studnię był teren przeznaczony pod budowę jezdni ulicy Portowej (wysoka skarpa przy basenie portowym oraz duża liczba urządzeń podziemnych). Ponadto ze względu na ukształtowanie terenu nie można było odprowadzić ścieków w sposób grawitacyjny. Z tego powodu należało wybudować kolektor tłoczny wraz ze studnią rozprężną w ciągu nowobudowanej ulicy. Proponowany tryb zlecenia wykonania robót dodatkowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych to zamówienie dodatkowe udzielone z wolnej ręki w oparciu o art. 66 w związku z art. 67 ust.1 pkt.5 ppkt b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)