

Grudziądz 19.06.2017 r.

ZDM.ZP.271.2.10.2017

I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 poz.2164 z póź. zm.) w SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

I W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w **pkt. 4 Termin wykonania zamówienia**

usuwa się zapis :

Część 1: **do 4 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy**

Część 2: **do 11 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy**

Część 3: **do 13 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy**

i w to miejsce **wprowadza** się zapis:

Część 1: **do 31.05.2018r. od dnia podpisania umowy**

Część 2: **do 31.07.2018r. od dnia podpisania umowy**

Część 3: **do 31.07.2018r. od dnia podpisania umowy**

II Usuwa się załącznik nr 7 Projekt umowy cz. I i w to miejsce wprowadza się załącznik nr 7 poprawny Projekt umowy cz.I

III Usuwa się załącznik nr 8 Projekt umowy cz. II i w to miejsce wprowadza się załącznik nr 8 poprawny Projekt umowy cz.II

IV Usuwa się załącznik nr 9 Projekt umowy cz. III i w to miejsce wprowadza się załącznik nr 9 poprawny Projekt umowy cz.III

ZATWIERDZAM

/-/Sylwia Łazarczyk