

Grudziądz: Remont ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Poniatowskiego do ulicy Kwidzyńskiej

Numer ogłoszenia: 353476 - 2010; data zamieszczenia: 02.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. gen. Józefa Hallera 79, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 45 10 395, faks 0-56 45 10 395.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Poniatowskiego do ulicy Kwidzyńskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające swoim zakresem obejmuje wykonanie: 1. Odtworzenie konstrukcji jezdni po robotach kanalizacyjnych, 2. Budowy dodatkowych studni kanalizacji deszczowej fi 1200, 3. Odbudowę kolektora deszczowego w obrębie projektowanych urządzeń podczyszczających, 4. Roboty brukarskie nieuwjęte w dokumentacji projektowej, 5. Wykonanie posadowienia słupa oświetleniowego w rurze stalowej, 6. Odtworzenie odcinków poza zakresem ujętym w przetargu. Wymienione wyżej roboty uzupełniające wystąpiły w trakcie realizacji zadania podstawowego. Stwierdzono, że konstrukcja jezdni nie odpowiada założeniom projektanta. Aby właściwie odtworzyć nawierzchnię po robotach sanitarnych należało odbudować konstrukcję jezdni na szerokości całego pasa ruchu tj. 3,5 m, a nie jak zakładano 1,6 m. Ponadto w trakcie wykonywania robót drogowych stwierdzono, występowanie w terenie istniejących zjazdów indywidualnych, których nie ujęto w dokumentacji projektowej jak również robót mających na celu połączenie remontowanego odcinka ulicy Paderewskiego z istniejącą infrastrukturą drogową, a ich wykonanie było niezbędne do właściwego wykonania robót budowlanych. W trakcie wbudowywania urządzeń podczyszczających natrafiono na zniszczony kolektor deszczowy z rur betonowych. Aby wykonać szczelne połączenie istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej z w/w urządzeniami należało wymienić zniszczone rury betonowe na nowe. Kolejnym elementem nieuwjętym w dokumentacji projektowej była kolizja słupów oświetleniowych z istniejącą infrastrukturą podziemną. Z tego powodu należało posadzić przedmiotowe słupy w rurze stalowej wypełnionej betonem. Dla w/w robót dodatkowych Wykonawca realizujący zamówienie podstawowe przedstawił obmiar robót wraz kosztorysem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul.Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268491,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 268491,84
- **Oferta z najniższą ceną:** 268491,84 / **Oferta z najwyższą ceną:** 268491,84
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Remont ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Poniatowskiego do ulicy Kwidzyńskiej Wymienione wyżej roboty uzupełniające wystąpiły w trakcie realizacji zadania podstawowego i były niezbędne, aby właściwie wykonać roboty budowlane. Po konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru ustalono zakres i charakter robót, które należy wykonać aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.