Projekt umowy

UMOWA NR oeeeeeiieiniiiinieiieieininnn

Niniejsza umowa zawarta zostata w Grudzigdzu dnia .................. r. pomiedzy:
Gming — miasto Grudziadz — Zarzad Drog Miejskich w Grudziadzu, ul. Gen. Jozefa
Hallera 79, 86 — 300 Grudziadz

(w dalszej treSci umowy zwang ,,Zamawiajgcym”) reprezentowang przez:

1. Pania Sylwie Lazarczyk — Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pod nazwa:
Przebudowa ulicy Solidarnosci i Kasprowicza w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Przebudowa ulicy Solidarnosci wraz z budowg zjazdu laczacego Trase
Srednicowa z ulica Solidarnosci”.

zwanego w dalszej tresci ,,przedmiotem umowy”.
2. Niniejsza Umowa potwierdza co nastgpuje:

1) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z uproszczong dokumentacja techniczna
oraz szczegdtowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, stanowigcymi
zalacznik do niniejszej umowy

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do
zrealizowania zadania pn. Przebudowa ulicy Solidarnosci i Kasprowicza w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy Solidarnosci wraz z budowg zjazdu
laczacego Trase Srednicowa z ulica Solidarnosci”.

3) niezaleznie od tego, czy wynika to z dokumentow okreslonych w ofercie, SIWZ, SST i
dokumentacji projektowej.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i zakonczy¢ roboty oraz usungé wady
w calkowitej zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.

5) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, BHP i P.Poz.



6) Podane w dokumentacji projektowej nazwy wiasne wyrobéw budowlanych traktowaé
nalezy jako przyktadowe, ktore okreslaja minimalny standard jakosci materiatow lub
urzadzen przyjetych do wyceny. Dopuszcza si¢ stosowanie innych niz wymienione
w dokumentacji, wyrobéw budowlanych pod warunkiem, iz bedg posiadaty takie same
lub lepsze parametry techniczne i wiasciwosci (beda rownowazne) oraz beda
zatwierdzone przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Wskazanie rownowaznosci
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

7) Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdow dostarczonych w catosci przez
Wykonawce, ktore beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
W zakresie obowiazujacych przepisow materialy i urzadzenia bgda oznaczone znakiem
bezpieczenstwa zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zamawiajacy ma prawo zadaé
sprawdzenia jakosci materiatow uzywanych do wykonania prac, jak rowniez
przedstawienia wynikow tych badan.

8) Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje w dniu odbioru.

9) W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegotowy
technologii wykonywania robot lub wykonania okre$lonego elementu catosci
zamoOwienia badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub
urzadzen, Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania
decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego.

§2
SKEADNIKI UMOWY

. Integralng czgscig niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

2) Oferta Wykonawcy z dnia .................. roku wraz z zatgcznikami,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,

5) Umowa Konsorcjum (w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o
udzielenie zamowienia).

. Wszystkie w/w elementy s jednakowo rownowazne. W przypadku rozbieznosci pomig¢dzy

postanowieniami niniejszej Umowy oraz ktérymkolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa

W ust. 1, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej Umowy.

. W przypadku rozbieznosci pomie¢dzy postanowieniami poszczegdlnych dokumentow,

0 ktorych mowa w ust. 1, poszczegélne dokumenty maja znaczenie hierarchiczne zgodnie

z kolejnoscig ich przywotania w ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.

. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych przedmiotem umowy, niniejsza

Umowg oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowaé jako wzajemnie

wyjasniajace si¢ 1 uzupetniajgce w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznos$ci

lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu

przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannosci.



§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Niniejsza Umowa potwierdza, co nastgpuje:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie:
60 dni od daty podpisania umowy

2) Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy od Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora Nadzoru.

3) Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byl faktycznie wykonany. Rozpoczecie
czynno$ci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

4) W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy poda¢ powody
przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.

5) Termin zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie wszelkich
robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen oraz
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

6) Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym
mowa w ust. 1, w razie wystapienia jednej z okolicznosci opisanych w §15.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, maksymalne wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na aczng kwote brutto
...................... ZE, (STOWNIE: tuviriiniiniieiiiiniiniintiesnisniinceesnscnssnsancns).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy w granicach, o ktorych mowa w ust. 1, zostanie
ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5 oraz § 7 Umowy.

3. Platno$¢ za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ po zakonczeniu i odbiorze prac
objetych umowa.

4. Zaptata naleznosci nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o0

5. Termin ptatnosci faktur z zachowaniem §4 i §5 nie moze by¢ krétszy niz 30 dni od dnia jej
dorgczenia.

§5
ROZLICZENIA ROBOT I PLATNOSCI

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w granicach kwoty, o ktérej] mowa
w §4 ust.1, na podstawie koncowej faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie
ostatecznego kosztorysu powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore beda
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zalaczone do faktury. Kosztorys powykonawczy oraz protokét odbioru koncowego muszg
zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane w
sposob o ktorym mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych robot
wyliczonych 1 zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru w Ksigdze obmiaru oraz cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.

. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien zwloki.

. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozliczenia robot dodatkowych z Wykonawca
wedtug wskaznikow cenotworczych wskazanych w kosztorysie ofertowym na zamowienie
podstawowe oraz ilosci faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

§6
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢c w okresie od rozpoczgcia robot do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w zwiagzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi - od wszystkich ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Umowy ubezpieczeniowe wymienione w pkt. 1 musza obejmowaé¢ Podwykonawcow
w takim zakresie jak Wykonawcow.

§7
CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZACE ZMIAN

. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie §15 ust. 1 zmian odpowiadaja
pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym wykorzystywana jest do wyliczenia warto$ci robdt, o ktorych mowa w §15.

. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych na podstawie §15 ust. 1 zmian nie
odpowiadaja pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, kalkulacja zostanie
sporzadzona na podstawie wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” wydanego w ostatnim
kwartale przed wykonaniem kalkulacji w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie dla danego
regionu lub wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadéow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Wykonawca powinien wyliczy¢ koszty, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 oraz przedstawié
wyliczenia do akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych ze
zmian. Ceny skalkulowane niezgodnie z postanowieniami ust. 2 Zamawiajacy skoryguje w
oparciu 0 wilasne wyliczenia zgodne z ust. 11 2.

. Zasady okreSlone w ust. 1 do 3 dotyczy¢ beda rowniez robot realizowanych w ramach
zamowien dodatkowych.



§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dostarczenie dokumentacji projektowej i szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych,

2) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy,

3) przekazanie zgloszenia robot wraz z dziennikiem budowy,

4) dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w § 12 niniejsze;j
umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbioréw, polskim prawem
budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

3) opracowanie  kompletnej dokumentacji powykonawczej i1 przekazanie jej
Zamawiajacemu na 5 dni przed terminem odbioru koncowego,

4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w wersji papierowej i elektronicznej,

5) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z § 12 umowy,

6) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminow odbiorow czgsciowych
oraz robot zanikajacych, rozruch technologiczny,

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym
pracami, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania terenu budowy, tj. Wykonawca
bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazany jest w toku realizacji, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach publicznych
Iich czeSciach, takich jak $ciezki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobne,
zajmowanych przez niego lub z ktdrych korzysta podczas Robdt. Wykonawca uzyska
na wlasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki 1 pozwolenia w tym zakresie.

9) utrzymanie na wlasny koszt stalego dostepu do wszystkich posesji przez calty okres
trwania Robot.

10) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem pelnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegolnosci dowodz
| wywoz materiatow 1 sprzgtu na iz terenu Budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajacych z dostosowania ukladu komunikacyjnego zwigzanego z
realizacja zadania.



11) prowadzenie rejestru obmiaréw w Ksigzce Obmiaréw, w ktorej Wykonawca bedzie
zamieszczal rysunki i obliczenia niezbe¢dne do ustalenia ilo$ci wykonanych Robot.
Wykonawca bedzie na biezagco dokonywal zapisow pomiarow wykonanych wspolnie
z Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci wszystkich Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawcg wspdlnie uzgodnig sposob
prowadzenia Ksigzki Obmiaréw

12) powiadomienie Inspektora Nadzoru na pi$mie o planowanym zamknieciu drog
i odcigciu medidw (elektrycznosé, woda, gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni
przed planowanym przystgpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé
zamknigcia drég lub odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Inspektora Nadzoru;

13) przygotowanie i dostarczenie Inspektorowi Nadzoru dokumentacji powykonawczej
w 2 egzemplarzach,

14) przestrzeganie przepisd6w bhp i ppoz.,

15) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami,

16) zapewnienie, aby materiaty i urzadzenia posiadaty $swiadectwa jakosci, certyfikaty
kraju pochodzenia oraz odpowiadaty: wymaganiom projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

17) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego,

18) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego 0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
opoznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot; w przypadku nie wykonania
tego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec
Zamawiajacego, chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych rob6t bedzie kierownik budowy.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowg z podwykonawcami na
wykonanie okreslonej szczegdotowo czesci robot wymienionej w ofercie, zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca kazdorazowo przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcami
do akceptacji , a po wyrazeniu zgody- kopi¢ podpisanej umowy.

. Umowa zawarta z podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian lub uzupetnien.

. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania cze¢sci robot.



. Zamawiajacy moze nie zaakceptowaé¢ uczestniczenia w wykonaniu zaméwienia
podwykonawcoéw, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby ich udziat w realizacji
zamoOwienia byt niezgodny ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia lub
obowigzujacymi przepisami.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robot, ZamawiajgCy ma prawo zada¢ od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

§ 11
NADZOR

. Nadzor nad pracami objetymi umowa pelni¢ bedzie ze strony Zamawiajacego inspektor
nadzoru.

. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego.

. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z iloscig i jakoscig robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umows
wykonania robot.

. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot
dodatkowych i1 zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i1 pisemnego
potwierdzenia.

. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowigzan
wynikajacych z tresci niniejszej umowy.

. Inspektor nadzoru ma obowigzek wstrzymac roboty, jezeli sa one realizowane niezgodnie
z dokumentacja techniczng, przepisami Prawa budowlanego, zasadami wspoiczesnej
wiedzy technicznej lub obowigzujacymi normami.

§ 12
ODBIORY

. Strony ustalaja, ze beda stosowane trzy rodzaje odbiorow:

1) odbiory czgséciowe,

2) odbior koncowy - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,

3) odbior ostateczny - po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

. Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
i inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbioér tych robot przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowiagzku, jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego.

. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczego6lnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.



4. Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu przez
Wykonawcg, nie p6zniej jednak niz w ciagu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

5. Odbidr koncowy:

1) Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

2) W czynnosciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg przepisy prawa,

3) Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegolnosci:

- dziennik budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez

projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- protokoty wymaganych prob,

- oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie

z dokumentacja i zgloszeniem robot, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaty zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

- rozliczenie rzeczowe i1 finansowe wykonanych roboét podpisane przez kierownika

budowy i inspektora nadzoru

- atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza — 5 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl.

elektronicznej,

6. Z czynnosci odbiorowych (czgsciowych i koncowego) zostanie sporzadzony protokot,
ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunig¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; Terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad,

2) nie nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

- jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie, zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji, zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 20 niniejszej umowy oraz do naprawienia szkody wyniktej z opdznienia,

- w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.



10. Protokoty odbioru, o ktorych mowa w ust.6, sg zatgczane do dziennika budowy
I stanowig dowdd tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanych
materialow Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot.

§13
MATERIALY

1. Materialy uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i spetniac
warunki okreslone w dokumentacji.

2. Wszelkie materialy uzyteczne z rozbidrki przewidziane do ponownego wbudowania
(np. destrukt asfaltowy, kostka kamienna, kostka betonowa, ptytki betonowe, krawezniki
kamienne, krawezniki betonowe, znaki drogowe itp.) stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego
I Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu
w ramach wynagrodzenia ustalonego w §4 ust. 1. Wymienione powyzej materialy
(z wytaczeniem destruktu asfaltowego 1 znakdéw drogowych) Wykonawca ulozy
na dostarczonych przez siebie paletach, ktore zabezpieczone =zostang przed ich
dekompletacja.

Pozostate materiaty nalezy usunaé poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010, Nr 185, poz. 1243).

§ 14
ZMIANY DO UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej] umowy w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wylacznie za zgoda stron, w
formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy przewiduje, iz zmiany beda mogly
nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub wzrostu
wynagrodzenia wskutek zaistnienia okoliczno$ci wynikajacych z postanowien w
§15 ust. 1 umowy,

b) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznos$cig dotrzymania terminu okre§lonego w §3 pkt 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci,

C) zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacj¢ zadania ze strony Wykonawcy lub
Zamawiajacego,
d) z powodu brakéw lub blgdow w dokumentacji projektowej, rowniez tych
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polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

e) z powodu zaistnienia konieczno$ci wydluzenia terminu zakonczenia realizacji
umowy na skutek zaistnienia ,,sity wyzszej". Za sile wyzsza, warunkujaca zmiane
umowy, uwaza¢ si¢ bedzie w szczeg6lnos$ci: powodz, pozar i inne kleski
zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,

f) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia jednej lub obu stron;

g) powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w umowie, a zmiana zapisOw umowy umozliwi usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzuje umowe w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony;

h) nastapi konieczno$¢ wydhuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze
wzgledu na konieczno$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych, niemozliwych
wczesniej do przewidzenia (realizowanych odrebng umowa zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp), niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji
zakresu robot budowlanych podstawowych okreslonych w umowie;

i) nastapi konieczno$¢ wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze
wzgledu na konieczno$¢ zwickszenia zakresow rzeczowych elementow
zamowienia ujetych w  Kosztorysie Ofertowym (popartych pisemnym
uzasadnieniem Nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego),
niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu okreslonego w niniejszej umowie;

J) nastapi mozliwo$¢ skrocenia terminu zakonczenia realizacji umowy, okreslonego w
umowie, ze wzgledu na konieczno§¢ wprowadzenia zmian do technologii rob6t lub
wprowadzenia rob6t zamiennych lub rezygnacji z wykonania niektorych
elementow robot (popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego);

2.0 wystgpieniu okoliczno$ci mogacych wplynaé na zmiang umowy Wykonawca winien
niezwlocznie poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ umowy w formie aneksu w sytuacji wystgpienia:

a) robot zamiennych, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w

zamian robdt zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowe;,
b) robot dodatkowych,

C) robot zaniechanych, przez ktdre rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

4.0 interpretacji zdarzenia ,,sity wyzszej)" 1 ewentualnym uznaniu przedluZenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowal Zamawiajacy, po zlozeniu przez
Wykonawce pisemnego wniosku, majac na wzgledzie wyzej wymienione zapisy, w tym w
szczegoblnosci definicje sity wyzszej, okreslong w ust.1 pkt e).
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§ 15
ZMIANY ZAKRESU ROBOT

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleci¢ Wykonawcy dokonywanie takich zmian, ktore sg niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, tj.:

1) wykonania robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

2) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) pominigcia robot, ktore w trakcie wykonywania niniejszej umowy staty si¢ zbedne,

4) wykonania nieprzewidzianych robot, niezb¢dnych do zakonczenia przedmiotu umowy,

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe

do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robodt, o ktorym mowa

§3 pkt 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §4 niniejszej umowy.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez okreSlenia zakresu zmian przez

Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, moga wymagaé sporzadzenia

aneksu do umowy, natomiast zmiany wykraczajace poza przedmiot zamowienia beda,

W rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamdowieniami dodatkowymi rozliczonymi

W ramach oddzielnej umowy (umow).

Dopuszcza si¢ zmian¢ przewidzianegj w umowie technologii, spowodowang

W szczeg6lno$ci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

1) niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wynikajaca
zZ zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen;

2) pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

3) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy.
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§ 16
ROBOTY ZAMIENNE | DODATKOWE

1. Zamawiajacy dopuszcza na wniosek jednej ze stron mozliwos¢ wykonania ewentualnych
robdt zamiennych (tj. robot nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zaméwienia i nie
stanowiacych jego rozszerzenia).

2. Realizacja robot zamiennych poprzedzona zostanie sporzgdzeniem protokotu koniecznosci
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawcy i inspektora nadzoru.

3. Wykonawcy nie wolno wykonywac rob6t zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajacego
(zatwierdzenia przez niego protokotu koniecznosci).

4. Przed przystapieniem do wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysow obejmujacych zakres przedmiotowych
robot.

5. Roboty zamienne wycenione beda na podstawie kosztorysow ofertowych, a w przypadku
gdy pozycje dotyczace zmian nie odpowiadaja pozycjom opisanym w kosztorysie
ofertowym, kalkulacja  zostanie  sporzagdzona na  podstawie = wydawnictwa
»SEKOCENBUD” wydanego w ostatnim kwartale przed wykonaniem kalkulacji w
oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie dla danego regionu lub wg innych ogolnie
stosowanych katalogdw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

6. Jezeli w czasie wykonywania niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ wykonania
dodatkowych robot lub zmian w stosunku do przyjetych w dokumentacji rozwiazan,
Wykonawca zobowiazany bedzie do ich wykonania.

7. Sposob i zakres wykonania robot dodatkowych bedzie kazdorazowo uzgadniany pomiedzy
stronami w formie protokotu koniecznosci podpisanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy i podpisaniu stosownej umowy przez Strony.

§ 17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub likwidacja przedsiebiorstwva Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, bez uzasadnionych przyczyn
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca, pomimo 2-krotnie naliczonych kar umownych, nie oddat okreslonego
umowsa przedmiotu umowy lub jego umowionych czescli,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz 7 dni, za wyjatkiem
przerwy w realizacji robot zgodnej z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub
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w przypadku wystgpienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych — za zgoda
Zamawiajacego, wyrazona na pismie,

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

. Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia

od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje Si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja

nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

Wykonawca:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

2) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

4) niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 18
SPORY

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony sa zobowigzane
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony pisemnego konkretnego
roszczenia na pismie.

. Strona, do ktorej wptynegto roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
0 ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystapienia na droge
sadowa.

. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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10.

1.
2.

§ 19
GWARANCJA

Wykonawca udzieli 60 miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz zielen objete niniejsza umowa, z tym, ze na oznakowanie poziome - 36 miesigcy,
pielegnacj¢ zatozonej zieleni przez okres 24 miesigcy.

Bieg terminu gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usunigcia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystgpienia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunic wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca przystgpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
p6zniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres gwarancji
jakosci zostanie przedluzony o czas usunigcia wad.

Wykonawca nie moze odmoéowic usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwiazane z tym
koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, ZamawiajaCy moze usunaé¢
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy naliczy kare
umownga zgodnie z § 20 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.

Niniejsza gwarancja nie narusza praw Zamawiajacego do dochodzenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady /art. 556-576 i art. 657 kodeksu cywilnego/

Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do wuczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.

§ 20
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

Strony postanawiajg, iz obowiazujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.1,

2) za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci - 0,2% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1, za wykonany
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przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

4) za wady wynikte z winy Wykonawcy, a nie dajace si¢ usung¢, w wysokosci 15%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1,

5) z tytulu braku reakcji na wydane polecenia Inzyniera lub Zamawiajacego — 0,02%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1.

6) Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krétszym niz 3 dni. W
razie opOznienia w zaplacie kary umownej, Zamawiajacy moze w pierwszej kolejnosci
potragci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare z wymagalnym wynagrodzeniem
przystugujacym Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

7) Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi za wady na zasadach ogo6lnych.

§21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,

L PP zZh (stownie ZIotyCh: .ovviiniiniieiiiiiiiiieiiiiniiiieiiecneensencenes

) wniesiono w formie: gwarancji ubezpieczeniowej.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem

niniejszej umowy.

Zabezpieczenie obejmuje w szczegdlnosci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,

termin wykonania zamowienia, termin usuniecia wad i usterek.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca przelewa na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiajacego najpdzniej w dniu podpisania umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo Zamoéwien

Publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia

I bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdéwienia zabezpieczenie wraz z powstaltymi

odsetkami staje si¢ wilasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego

z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

1) 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy,
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2) 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i podpisania protokotu
ostatecznego (pogwarancyjnego).

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

[

. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie wtasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany i uzupehlienia treSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
Z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajacego.

4. Umowa niniejsza zawiera 16 stron ponumerowanych i parafowanych.

5. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy uwaza

si¢ dat¢ podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Zamawiajacego: W _imieniu Wykonawcy:
L L -
(pieczec 1 podpis) (pieczec 1 podpis)
2. e ————-
(pieczgc 1 podpis)
B ——————————
(pieczgc i podpis)
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